


PLANIFICACIÓN
DESPLIEGUE
RECETA ELECTRÓNICA

Cada Bloque de despliegue consta de tres semanas:

- 1.- La primera semana se realizará la formación de formadores en la sede del SMS
- 2.- La activación de la receta se hará en cuatro hitos, coincidiendo con los martes y los jueves de la segunda y tercera semana
- 3.- Cada bloque se superpone con el siguiente la ultima semana, de tal manera que la formación se hace en semanas alternas



El primer bloque después de Navidades tendrá duplicada la formación

**PROPUESTA DE FORMACIÓN DE
CENTROS
E IMPLANTACIÓN**

1

FORMACIÓN (22 – 26 SEPTIEMBRE) IMPLANTACIÓN (29 SEPT – 10 OCT)

FORMACIÓN SEMANA 1		IMPLANTACIÓN			
AREA	CENTRO DE SALUD	30 sept	2 oct	7 oct	9 oct
III	AGUILAS NORTE		X		
III	AGUILAS SUR		X		
III	LORCA CENTRO			X(t)	
III	LORCA SAN DIEGO			X	
III	LORCA SUTULLENA (En Obras, para puesta en marcha)			X	
III	LORCA LA VIÑA			X	
III	LORCA LA PACA			X	
III	TOTANA NORTE Aledo		X(t)		
III	TOTANA SUR (En Obras, para puesta en marcha)				
III	PUERTO LUMBRERAS Ya Implantada R.E.)				
V	JUMILLA	X			
V	YECLA ESTE	X			
V	YECLA OESTE	X			

2

FORMACIÓN (06 – 10 OCTUBRE) IMPLANTACIÓN (13 OCT – 24 OCT)

FORMACIÓN SEMANA 2		IMPLANTACIÓN			
AREA	CENTRO DE SALUD	14 oct	16 oct	21 oct	23 oct
IX	CIEZA ESTE	X			
IX	CIEZA OESTE	X			
IX	ABARAN		X		
IX	BLANCA		X		
IV	CEHEGIN (Ya Implantada R.E.)			X	
IV	BULLAS			X	
IV	CARAVACA			X	
IV	MORATALLA				X
IV	CALASPARRA				X
IV	BARRANDA			X	

3**FORMACIÓN (20 – 24 OCTUBRE)
IMPLANTACIÓN (27 OCT – 07 NOVIEMBRE)**

FORMACIÓN SEMANA 3		IMPLANTACIÓN			
AREA	CENTRO DE SALUD	28 oct	30 oct	4 nov	6 nov
VIII	SAN JAVIER Sin La Manga	X			
VIII	SAN PEDRO	X			
VIII	LOS ALCAZARES		X		
VIII	TORRE PACHECO ESTE		X		
VIII	TORRE PACHECO OESTE		X		
II	FUENTE ALAMO			X	
II	LA UNION				X
II	MAZARRON			X	
II	PUERTO MAZARRON			X	
II	MAR MENOR (EL ALGAR)				X

4

**FORMACIÓN (03 – 07 NOVIEMBRE)
IMPLANTACIÓN (10 – 21 NOVIEMBRE)**

FORMACIÓN SEMANA 4		IMPLANTACIÓN			
AREA	CENTRO DE SALUD	11 nov	13 nov	18 nov	20 nov
II	B PERAL		X		
II	CARTAGENA CASCO	X			
II	CARTAGENA ESTE	X			
II	CARTAGENA OESTE	X(t)			
II	LOS BARREROS			X	
II	LOS DOLORES			X	
II	MOLINOS MARFAGONES			X	
II	POZO ESTRECHO				X
II	SAN ANTON		X		
II	SANTA LUCIA		X		
II	LA MANGA				X

5

FORMACIÓN (17 – 21 NOVIEMBRE) IMPLANTACIÓN (24 NOV – 05 DICIEMBRE)

FORMACIÓN SEMANA 5		IMPLANTACIÓN			
AREA	CENTRO DE SALUD	25 nov	27 nov	2 dic	4 dic
VI	MOLINA NORTE	X			
VI	MOLINA SUR	X			
VI	FORTUNA		X		
VI	ABANILLA		X		
VI	ARCHENA Ojós, Ricote, Ulea, Villanueva			X	
VI	LAS TORRES DE COT.	X			
VI	LORQUI			X	
VI	CEUTI			X	
VI	ALGUAZAS	X			
I	ALHAMA (Librilla)				X
I	MULA (Pliego, Campos del Río, Albudeite)				X

6

FORMACIÓN (12 – 16 ENERO 2015) IMPLANTACIÓN (19 – 30 ENERO 2015)

FORMACIÓN SEMANA 6		IMPLANTACIÓN			
AREA	CENTRO DE SALUD	20 ene	22 ene	27 ene	29 ene
I	CAMPO DE CARTAGENA Corvera, La Murta, Carrascoy, Baños y Mendigo, Los Martínez del Puerto, Valladolides y Lo Jurado, Gea y Truyols, Jerónimo y Avilese, Sucina, Lobosillo y Los Conesas	X			
I	ALGEZARES Los Garres, Los Lages	X			
I	LA ALBERCA Santo Angel	X			
I	LA ÑORA Javalí V, Javalí N., Puebla de Soto, Rincón B.		X		
I	NONDUERMAS Rincón de Seca, La Raya, San Ginés		X		
VII	SANTOMERA Ya Implantada R.E.)			X	
VII	BENIEL Ya Implantada R.E.)			X	
VII	LLANO DE BRUJAS Casillas, Santa Cruz			X	
VII	MONTEAGUDO El Esparragal, Cobatillas			X	
VI	CABEZO DE TORRES Churra		X		
VII	PUENTE TOCINOS			X	

7**FORMACIÓN (19 – 23 ENERO 2015)
IMPLANTACIÓN (26 – 30 ENERO 2015)**

FORMACIÓN SEMANA 7		IMPLANTACIÓN	
AREA	CENTRO DE SALUD	27 ene	29 ene
I	ALCANTARILLA SANGON. Sangonera La Seca, Barqueros, Cañada H.		X
I	ALCANTARILLA CASCO		X
I	SANGONERA LA VERDE Torre Guil, La Vereda		X
I	ALJUCER		X
I	EL PALMAR		X
VII	ALQUERIAS Zeneta, El Raal, Cañada de S. Pedro	X	
VII	BENIAJAN Torreagüera, Los Ramos, San José de La Vega	X	

NOTA: Esta planificación completa la del bloque de la transparencia anterior

8

FORMACIÓN (26 – 30 ENERO) IMPLANTACIÓN (02 – 13 FEBRERO)

FORMACIÓN SEMANA 8		IMPLANTACIÓN			
AREA	CENTRO DE SALUD	3 feb	5 feb	10 feb	12 feb
I	ESPINARDO Guadalupe, El Puntal	X			
I	MURCIA SAN ANDRES La Arboleja	X			
VI	EL RANERO				X
VI	MURCIA CENTRO			X	
VI	SANTA MARIA DE GR.				X
VII	VISTABELLA			X	
VI	VISTALEGRE			X	
VI	ZARANDONA	X			
VII	BARRIO DEL CARMEN		X		
VII	FLORIDABLANCA		X		
VII	INFANTE		X		
VII	SANTIAGO EL MAYOR (En Obras, para puesta en marcha)		X		